

تقرير فني لأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع

-:معلومات عامة عن المشروع

42/34	رقم المنافسة	إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات	اسم المشروع
محافظه وادي الدواسر	إدارة التعليم	مدارس نموذج 24/16 + صالة 4 متعددة الأغراض نموذج ص + 3 سكن حارس صغير	نموذج المشروع
21/35	رقم العقد	ريال 26883376.32	قيمة عقد المشروع
النويمة - وادي الدواسر	موقع المشروع	25,799,857.27 ريال	اجمالي قيمة العقد بعد % تخفيض 5
		28,145,232.28 ريال	اجمالي قيمة العقد بعد أمر التغيير المعتمد
		شركة بناء الجزيرة للمقاولات	اسم المقاول المنفذ
06/08/1435 هـ	تاريخ استلام الموقع	00000000000000000000	رمز الأرض للمشروع
08-09-1441 هـ	تاريخ نهاية العقد	يوم + 1258 يوم (تعميدات) 900	مدة عقد المشروع
9.91%	نسبتها من قيمة العقد	2,790,410.75 ريال	قيمة الوفورات بالمشروع

بناء علي خطاب المقاول المنفذ للمشروع الوارد للإدارة برقم بتاريخ 07-02-1446 هـ والموجه الى سعادة مدير المنطقة الوسطى والشمالية بشركة تطوير للمباني والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد ناتجة عن :-
وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جداول الكميات، المخططات الشروط العامة الشروط الخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي :-

1. الوفورات المتحققة بالمشروع..
2. مقايضة البنود المستحدثة.
3. الحصر التفصيلي لبنود الأعمال الواردة بالمقايضة عالية.
4. التعميدات السابقة للمشروع سواء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد وهي :-

1	رقم التعميد للأعمال التي لها نظير	17559 2	تاريخ التعميد	19-02-1439 هـ	القيمة	4,995,767,09 ريال تغطي من وفر المشروع
		460001 3849	تاريخ التعميد	09-01-1446 هـ	القيمة	1,448,721.28 ريال تغطي من وفر المشروع
2	رقم التعميد للأعمال التي ليس لها نظير	200/39	تاريخ التعميد	10-10-1439 هـ	القيمة	4,853,590,00 ريال تم الارتباط على عجز بقيمة

2,345,375.01 ريال والباقي يغطي من وفر المشروع						
--	--	--	--	--	--	--

إدارة المباني

وبعد الدراسة تبين ما يلي:-

إجمالي قيمة الأعمال المطلوبة			2,790,110 ريال	
تغطي من الوفر بقيمة			2,790,410.7 5 ريال	
إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع			2,790,110 ريال	العجز 0 % عجز ☒ و ف ر أ
مدة تنفيذ الأعمال			180 يوماً	تاريخ نهاية العقد بعد التعميد 12-03-1442 هـ

وبعد الدراسة تبين للجنة أن الأعمال الإضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي :-

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (ريال)	القيمة الإجمالية
1	رسوم إقبال التيار الكهربائي المدمج لمجمع المدارس (عدد 1 نقطة إقبال 1600 أمبير + 3 نقاط إقبال 1250 أمبير)	عدد	1	1,470,104	1,470,104
2	تعديل القواطع الرئيسية من 1600 أمبير الى 1250 أمبير	عدد	3	25,000	75,000
3	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (300×4 مم2)	م ط	736	683	502,688
4	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (240×4 مم2)	م ط	488	595	290,360
5	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (150×4 مم2)	م ط	328	383	125,624
6	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (120×4 مم2)	م ط	72	308	22,176
7	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (95×4 مم2)	م ط	40	266	10,640
8	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (70×4 مم2)	م ط	829	182	150,878
9	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (50×4 مم2)	م ط	219	133	29,127
10	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (35×4 مم2)	م ط	817	110	89,870
11	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (16×4 مم2)	م ط	333	71	23,643
إجمالي قيمة الأعمال		مليونان وسبعمائة وتسعون ألفاً ومائة وعشرة ريال لا غير			2,790,110

مما سبق يتضح مايلي :-
يمكن تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية المستحدثة والتي ليس لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها والتوقيع عليها من قبل المقاول وهى مبلغ 2,790,110 ريال (مليونان وسبعمائة وتسعون ألفاً ومائة وعشرة ريال لا غير) حسب الأسعار الموضحة بالجدول عاليه ووفقاً للآتي: .

1. يتم تنفيذ هذه الأعمال خلال مدة 180 يوماً.
2. يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ماسبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك
3. هذا التقرير مبدئياً ولايعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الاجرائية التالية له.
4. هذا التقرير مكون من عدد (3) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق التقرير وحدة واحدة لايتجزأ.

وعليه جرى التوقيع,,,

يعتمد ،

مدير

المهندس /

.....

إدارة شؤون المباني

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع

-: معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع التويعمة التعليمي للنبات	رقم المنافسة	42/34
نموذج المشروع	مدارس نموذج 24/16 + 4 صالة متعددة الأغراض نموذج ص + 3 سكن حارس صغير	إدارة التعليم	محافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	ريال 26883376.32	قيمة العقد بعد % تخفيض 5	25799857.27+2345 ريال 375.01
اجمالي قيمة العقد بعد تخفيض 5 %	ريال 25,799,857.27		
اجمالي قيمة العقد بعد امر التغيير المعتمد	ريال 28,145,232.28		
اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات	موقع المشروع	التويعمة - وادي الدواسر
رمز الأرض للمشروع	00000000000000000000 0	تاريخ استلام الموقع	هـ 06/08/1435
مدة عقد المشروع	يوم + 1258 يوم 900 (تعميدات)	تاريخ نهاية العقد	هـ 08-09-1441
قيمة الوفورات بالمشروع بعد الدراسة	ريال 2,790,410.75	نسبتها من قيمة العقد	%9.91

- أنه في يوم الإثنين الموافق 30/07/1445 هـ اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة للمشروع المذكور أعلاه، وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جداول الكميات، المخططات الشروط العامة الشروط الخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي
- 1- الكميات الواردة بالمخططات التنفيذية والكميات الواردة بمقاييس الكميات الفعلية.
 - 2- التقرير الفني المعد من من قبل المهندس المتابع للمشروع متضمناً ملاحظاته على الحصر بعد مراجعة وتدقيقه من واقع المخططات والمواصفات وشروط العقد.
 - 3- التعميدات السابقة للمشروع سواء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد وهي :

1. التعميدات السابقة للمشروع وهي :-

1	رقم التعميد للأعمال التي لها نظير	175592	تاريخ التعميد	19-02- 1439هـ	القيمة	4,995,767,09 ريال تغطي من وفر المشروع
		4600013 849	تاريخ التعميد	09-01- 1446هـ	القيمة	1,448,721.28 ريال تغطي من وفر المشروع
2	رقم التعميد للأعمال التي	200/39	تاريخ التعميد	10-10- 1439هـ	القيمة	4,853,590,00 ريال تم الارتباط

على عجز بقيمة 2,345,375.01 ريال والباقي يغطي من وفر المشروع					ليس لها نظير	
---	--	--	--	--	--------------	--

وبعد الدراسة تبين ما يلي:-

إجمالي قيمة الأعمال الزائدة والتي ليس لها نظير و المطلوبة				2,790,110 ريال	
تغطي من الوفر بقيمة				2,790,410.7 5 ريال	
الوفر بعد حسم الأعمال الزائدة				300.75 ريال	العجز
مدة تنفيذ الأعمال				180 يوماً	تاريخ نهاية العقد
				12-03-1442هـ	عجزاً ✓ وفاً

وبعد الدراسة تبين للجنة أن الأعمال الإضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي :-

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة (ريال)	القيمة الإجمالية
1	رسوم إيصال التيار الكهربائي المدمج لمجمع المدارس (عدد 1 نقطة إيصال 1600 أمبير + 3 نقاط إيصال 1250 أمبير)	عدد	1	1,470,104	1,470,104
2	تعديل القواطع الرئيسية من 1600 أمبير الى 1250 أمبير	عدد	3	25,000	75,000
3	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (300×4 مم2)	م ط	736	683	502,688
4	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (240×4 مم2)	م ط	488	595	290,360
5	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (150×4 مم2)	م ط	328	383	125,624
6	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (120×4 مم2)	م ط	72	308	22,176
7	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (95×4 مم2)	م ط	40	266	10,640
8	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (70×4 مم2)	م ط	829	182	150,878
9	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (50×4 مم2)	م ط	219	133	29,127
10	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (35×4 مم2)	م ط	817	110	89,870

23,643	71	333	م ط	كبل نحاس ثرموبلاستيك (CU/XLPE/PVC) مقاس (16×4 مم2)	11
2,790,110	مليونان وسبعمائة وتسعون ألفاً ومائة وعشرة ريال لا غير			إجمالي قيمة الأعمال	

مما سبق رأت اللجنة ما يلي :

- 1- تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بالتقرير وحسب الأسعار الموضحة بالجدول المرفق ووفقاً للآتي:.
- 2- يتم تنفيذ هذه الأعمال خلال مدة 180 يوماً.
- 3- العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
- 4- هذا المحضر لا يعتبر سارياً دون موافقة صاحب الصلاحية عليه وإصدار أمر التعميد.
- 5- هذا المحضر مكون من عدد (3) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق المحضر وحدة واحدة لا يتجزأ.

وعلى هذا جرى التوقيع,,

يعتمد,,,